

RESUMEN DE INFORME GESTION AÑO 2023

GLOBAL COMMUNITIES

Durante el año 2023 la organización continuó hasta el mes de mayo/2023 sus acciones en la ciudad de Medellín, relacionadas con el proyecto apoyado por InsuResilience Solutions Fund – ISF, con una persona en trabajo remoto, asesoría técnica especializada y contando con la oficina virtual en Bogotá como domicilio fiscal y con opciones para reuniones y trabajo presencial. El equipo de trabajo en el país estuvo conformado hasta mayo por tres personas, una de ellas finalizó su trabajo y se continuó hasta el fin de año con dos personas, una con vinculación laboral y un consultor.

Las labores estuvieron enfocadas en mantener la representación de la organización en el país con las actividades fiscales, contables y financieras asociadas, la continuación del desarrollo y finalización del proyecto en la ciudad de Medellín, soporte administrativo y financiero a la vinculación de una persona del equipo de casa matriz con sede en el país y participación en oportunidades de proyectos.

El mayor trabajo desarrollado, se enfocó en el **Proyecto “Mejorando la Resiliencia Urbana a través de la protección de seguros contra Riesgos Climáticos y Desastres en Medellín”** adelantado bajo convenio entre InsuResilience Solutions Fund ISF y el Consorcio conformado por Global Communities, Willis Towers Watson y Hannover Re, con el objetivo de “Desarrollar un seguro paramétrico de inundación y terremoto, incluyendo una protección indemnizatoria para deslizamientos para la ciudad de Medellín, basados en las necesidades de gestión de riesgos y planes de la ciudad, permitiendo a la ciudad proteger mejor a las poblaciones pobres y vulnerables más impactadas por el cambio climático.” Acciones finales técnicas se desarrollaron en campo hasta el mes de mayo, y entre los meses de junio a septiembre, se adelantaron las acciones finales relacionadas con el cierre técnico, administrativo y financiero y auditoría.

El proyecto logró los objetivos propuestos, con los cambios aprobados por el donante, siendo los siguientes los PRINCIPALES INDICADORES ALCANZADOS:

1. Desarrollo del producto de seguros, con la participación de diferentes Departamentos y Secretarías del municipio de Medellín y otros actores relevantes y proveedores de datos a nivel local.
2. Un producto paramétrico para inundaciones, deslizamientos y sismos, basado en datos locales del municipio de Medellín, siendo paramétrico para deslizamientos, el primero desarrollado en el mundo con base en exceso de lluvia. El producto se colocaría como un derivado financiero, según lo decidido por el municipio de Medellín.

3. Capacidad desarrollada para que los funcionarios del municipio, en particular el equipo del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres (DAGR), comprendan el proceso de diseño y modelación de productos paramétricos, estructuras de costos alternativas y diferentes procesos de colocación (para seguros paramétricos y derivados financieros), y el papel de las soluciones de transferencia de riesgos en la gestión financiera de los riesgos de desastres.

Durante la implementación del proyecto, los PRINCIPALES DESAFÍOS RESUELTOS fueron:

1. La falta de datos históricos organizados sistemáticamente sobre inundaciones y deslizamientos de tierra anteriores y su impacto económico, lo que requirió esfuerzo y tiempo adicionales para recopilar y utilizar fuentes alternativas de datos.

2. Los datos satelitales no reflejaron adecuadamente el impacto de las inundaciones y deslizamientos de tierra producidos por el exceso de lluvia debido a las condiciones orográficas particulares de Medellín, lo cual se solucionó con el uso del diseño del producto de bases de datos locales (SIATA)

3. El cronograma del proyecto se vio afectado por el proceso político y un tiempo de invierno prolongado, que afectó la capacidad de respuesta del equipo del DAGRD, lo que hizo necesaria extensiones del proyecto.

4. La decisión del municipio de optar por un derivado financiero como forma de colocación de productos para evitar los impuestos aplicables a los seguros paramétricos en Colombia, lo que requirió que el proyecto ajustara las actividades finales para brindar servicios de asesoría que pueden orientar esa futura colocación del producto.

Las DEFINICIONES MÁS CRÍTICAS PENDIENTES fueron:

1. El proceso de contratación aplicable para colocar el derivado financiero.

2. La asignación presupuestaria por parte del municipio para la postulación al subsidio del InsuResilience Solutions Fund.

3. Aprobar un procedimiento de destino específico de los posibles pagos de derivados.

Como acción final y de cierre, se adelantó con una consultoría especializada, una SISTEMATIZACIÓN DE LOS DESAFÍOS Y APRENDIZAJES del proyecto, que concluyó posibilidades limitadas de replicabilidad técnica, pero mayores condiciones de replicabilidad en la gobernanza del proyecto y articulación público – privada para proyectos similares.

Paralelamente a la finalización del proyecto, se adelantó con la firma Amézquita & CIA. SAS, la realización de la Auditoría financiera, para el periodo mayo 2022 a mayo 2023, realizada a cabalidad y entregado el informe en su versión final aprobada con anexos, en septiembre/23, luego de revisiones conjuntas con casa matriz y el donante.

En el mes de Mayo, como **oportunidad de proyectos**, **GLOBAL COMMUNITIES FUE INVITADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA DE COLOMBIA**, a enviar información relacionada con experiencia en el país, en el desarrollo de proyectos de Mejoramiento de vivienda urbana y rural. Se adelantó el proceso de actualización de la información y brochure institucional con la información requerida que fue enviada al Ministerio, pero finalmente en el país se congeló esta posibilidad para organizaciones internacionales, priorizando entidades locales.

Durante el año se llevaron a cabo las actividades relacionadas con el **Procesamiento de la nómina y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**, del personal vinculado, incluida una persona con sede en Colombia pero con trabajo para la casa matriz de la organización. De igual manera, se realizaron todas las acciones y gestiones inherentes a mantener el **registro de GLOBAL COMMUNITIES en el país y REPRESENTACIÓN LEGAL**, con toda la documentación financiera, fiscal y administrativa requerida.

Se resalta que todo el trabajo desarrollado en el país, se encuentra articulado apropiadamente con el plan estratégico general de Global Communities.